

Betreft: Informatiebrief werkzaamheden Papendijk te Geffen

Geachte bewoner(s),

In opdracht van de gemeente Oss gaan wij, Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV, op maandag 8 maart starten met uitvoeren van het werk aan de Papendijk te Geffen. Vanaf De Schouw tot de Runrotstraat vervangen we de bestrating en leggen we een hemelwaterriool aan. Vooruitlopend aan deze werkzaamheden worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de waterleiding; Brabant Water vervangt de oude waterleiding.


In december 2019 heeft de gemeente Oss u al geïnformeerd over dit plan. Omdat Brabant Water in 2021 de vervangen van de waterleiding had gepland gaan we nu het plan pas uitvoeren. Informatie over de nieuwe inrichting kunt u vinden op <https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten.htm>

Binnen het projectteam bestaande uit Gemeente Oss, Brabant Water en Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV is gekeken naar een zo optimaal mogelijk afstemming van de diverse werkzaamheden.

Fasering van de werkzaamheden

Schematisch hebben we de Papendijk opgedeeld in twee fasen;

Met de uitvoering van de werkzaamheden zit er een overlap in de fasen. Er zal deels gelijktijdig gewerkt worden in fase 1 en 2



Planning van de werkzaamheden

Fase 1

We starten fase 1 op maandag 08 maart 2021. We breken een deel van de bestrating op zodat Brabant Water de nieuwe waterleiding kan leggen. Nadat de nieuwe waterleiding is gelegd, en de woningen hierop zijn aangesloten, verwijderen medio week 14 de rest van de bestrating en leggen we het hemelwaterriool. Daarna leggen we de bestrating weer aan. Wij hebben voor de uitvoering van deze fase elf weken gepland.

Fase 2

Te gelijker tijd de werkzaamheden aan riolering en bestrating in fase 1 vernieuwd Brabant Water de waterleiding in fase 2. Hiervoor breken we medio week 14 een deel van de bestrating op. Nadat de nieuwe waterleiding is gelegd, en de woningen hierop zijn aangesloten, verwijderen de rest van de bestrating en leggen we het hemelwaterriool. Daarna leggen we de bestrating weer aan. We hebben voor de uitvoering van deze fase twaalf weken gepland.



VCA / ISO Erkend Leerbedrijf



AANNEMINGSBEDRIJF

T. V.D. HATERD BV

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De Papendijk sluiten we, tussen De Schouw en de Runrotstraat, tijdens de periode van de werkzaamheden af voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. In de fase als Brabant Water haar werkzaamheden uitvoert is uw woning via de bestaande bestrating bereikbaar. Tijdens de uitvoering van de riolerings- en bestratingswerkzaamheden zorgen we ervoor dat uw woning in ieder geval te voet bereikbaar is.

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden op de kruising De Schouw – Papendijk zal de fietsdoorsteek ter hoogte van de Molengraaf opgesteld worden voor autoverkeer. Dit doen we voor de bewoners van de Verlengde De Run.

Communicatie

Met deze informatiebrief willen wij alle bewoners / pandeigenaren aan de Papendijk informeren over de werkzaamheden welke vanaf 8 maart 2021 in uitvoering gaan. Voor fysieke start van de werkzaamheden zullen wij in beide fasen bij aanliggende panden nog een startwerkbrief bezorgen.

Heeft u naar aanleiding van de informatiebrief vragen over het project of werkzaamheden dan kunt u contact op nemen met één van onderstaande contactpersonen;

Vragen over het project:

Gemeente Oss, dhr. P. van Erp. Bereikbaar op telefoonnr. 14-0412. P.van.erp@oss.nl

Vragen over de werkzaamheden aan de waterleiding;

Brabant Water, dhr. A. Romme. Bereikbaar op telefoonnr. 073 683 86 41, e-mail Arno.romme@brabantwater.nl

Vragen over de fasering, planning en uitvoering van de werkzaamheden aan riolering en bestrating en bereikbaarheid; Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV, dhr. Mark Bombeeck. Bereikbaar op telefoonnr. 073 5326100, e-mail mark.bombeeck@vdhaterd.nl

Hopende op uw begrip, danken wij u voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV
Heesterseweg 17
5386 KT Geffen